Acta de Reunión

Equipo N.º: 1 | Semana 1

Fecha: 03/02/2026

Lugar/Modalidad: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	**Código**	**Asistió (✓ / ✗)**	**Firma**
Wilson Andres Gonzalez Palacios	1804055	✓	
Laura Julieth Mahecha Mahecha	1804027	✓	
Cristian Andres Salamanca Arevalo	1804079	✓	Cristians
Santiago Rodriguez	1803994	✓	Santiago. R

2. Temas tratados

- Lectura y análisis conjunto de la Guía 1 – Descripción del Proyecto Final de Robótica.

- Presentación y discusión de propuestas de solución con todos los grupos del laboratorio; se evaluaron diferentes enfoques para la línea de ensamble.

- Decisión del tipo de robot a implementar: se seleccionó arquitectura SCARA (RRP) por su idoneidad para tareas de ensamble en plano horizontal.

- Definición de la distribución de estaciones, roles de los robots (ensamble y transporte) y secuencia de operación del proceso.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)**
Elaborar planos iniciales de la línea de ensamble (layout general)	Todos	10/02/2026	Cumplido
Iniciar modelo CAD 3D del robot SCARA en software de diseño	Santiago Rodríguez / Wilson González	10/02/2026	Cumplido
Definir dimensiones preliminares del espacio de trabajo (1.25 m x 1.25 m)	Laura Mahecha	10/02/2026	Cumplido
Revisar especificaciones de la base de ensamble (25 cm x 15 cm x 1.5 cm) y piezas	Cristian Salamanca	10/02/2026	Cumplido
Coordinar reunión de seguimiento para la siguiente semana	Laura Mahecha	10/02/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se concluyó la sesión con una propuesta de solución unificada: línea de ensamble con 3 robots SCARA de ensamble (uno por estación) y 1 robot SCARA de transporte, dentro de un área de 1.25 m × 1.25 m.

- Se estableció el cronograma de trabajo para las siguientes semanas y se asignaron responsabilidades iniciales a cada integrante.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Se presentaron dudas en la interpretación de las restricciones del área de trabajo; se aclararon consultando directamente la guía durante la sesión.

- La comunicación entre integrantes fuera de la sesión de laboratorio fue escasa; se acordó usar un canal digital compartido para resolver preguntas durante la semana.

6. Observaciones adicionales

Primera sesión de trabajo productiva. Se logró consenso entre todos los grupos sobre la propuesta de solución. Se recomienda mantener comunicación activa durante la semana para agilizar el avance del CAD.

7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1 - 5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1 - 5)	Responsabilidad y ética (1 – 5)	Observaciones
Laura Mahecha	4	4	3	4	4	4	4

Santiago Rodríguez	3	3	2	3	3	3	3
Wilson González	4	4	3	4	4	4	3
Cristian Salamanca	3	3	2	3	3	3	3

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez

3. Wilson González



4. Cristian Salamanca

Cristians